
项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称 地质矿产资源与环境调查事业服务

主管部门 安徽省地质矿产勘查局 实施单位 安徽省地质测绘技术院

项目资金

（万元）

年初预算数
全年预

算数
全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 102.13 48.00 10 47.0% 4.70

其中：本年财政拨款 102.13 48.00 —

上年结转资金 —

其他资金 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

1.编制并通过了《平原矿区塌陷范围地表防控及技术研究中期评估报告》，

报告根据项目的 3项任务要求，阐述了项目实施的研究内容、研究方法、调

查与试验的数据采集分析、初步成果、存在的主要问题及下一步工作安排。2.

发表论文 1篇，论文题目是《A review of genetic classification and

characteristics of soil cracks》，收录于期刊“Open Geosciences”(SCIE)。

3.已申报并授权的国家发明专利 1项，专利名称为“一种缩小地下采矿区地

表沉陷范围的方法”；已申报处于实质性审查国家发明专利 3项，专利名称

为“一种采煤沉陷地裂缝高差测量装置及方法”、“一种缩小平原矿区地下

开采引发地表沉陷范围的方法”和“平原矿区地下开采引起地表拉张裂隙地

质灾害的防治方法”。

1、开展安徽省优势非金属（水泥用灰岩、方解石、白云岩、石英岩、萤石、

凹凸棒粘土等）及砂石矿为重点，调查分析开采情况的专项调研，提交项

目成果报告。2、与安徽理工大学合作，完成基础数据及其矢量化图件 1套、

基础数据库 1个、完成发明专利申报 1项、完成学术论文 1篇。3、与安徽

建筑大学合作，协助安徽建筑大学开展地下开采地表塌陷变形监测及演化

机理研究，完成学术论文 1篇。4、完成项目总体方案设计并通过审核，完

成图集、属性数据库基础资料收集和图例样式制作及所有图集编制、审核

和属性数据库的数据采集与处理。5、开展安徽省主要优势矿种开采成本调

研，因项目经费于 2022 年 10月到账，时间较晚，又由于年底新冠疫情突

发，导致该项目无法正常开展，又是跨年度项目，资金执行率较低。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度指

标值
实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标(50 分)

数量指标 公益性地质调查项目 ＝2项 2 10 10

质量指标
完成公益性地质调查

项目
完成 达成预期指标 10 10

时效指标 项目完成时间

根据合

同书按

时完成

达成预期指标 10 10

成本指标 项目支出
≤14.46

万元
48.00 20 20

预算编制有偏差，是因为项目任务

有增加；今后加强与业务部门的沟

通，避免出现偏差情况。

效益指标(30 分)

经济效益指标 不适用 不适用 达成预期指标 7 5.6 目前项目成果未大范围使用推广

社会效益指标 不适用 不适用 达成预期指标 7 5.6 目前项目成果未大范围使用推广

生态效益指标 不适用 不适用 达成预期指标 8 6.4 目前项目成果未大范围使用推广

可持续影响指标 不适用 不适用 达成预期指标 8 6.4 目前项目成果未大范围使用推广

满意度指标(10分) 满意度指标 项目立项单位满意度 ≥90% 95 10 10

总分 100 88.70



项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称 省公益性地质调查与科研

主管部门 安徽省地质矿产勘查局 实施单位 安徽省地质测绘技术院

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 1.15 1.15 10 100.0% 10.00

其中：本年财政拨款 —

上年结转资金 1.15 1.15 —

其他资金 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

完成项目中期图件编制和野外勘测工作，满足项目总体要求。

按照年度计划任务，开展安徽省优势非金属（水泥用灰岩、方解

石、白云岩、石英岩、萤石、凹凸棒粘土等）及砂石矿为重点，

调查分析开采情况的专项调研，系统梳理出让前期准备、出让、

登记、监管等环节管理现状，在借鉴典型省份相关经验的基础上，

针对管理中存在的重点难点问题，开展安徽省优势非金属矿和砂

石矿节约集约化利用研究，提交项目成果报告。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标(50

分)

数量指标

调研报告 1-2份 达成预期指标 7 7

实地调研 48 人/天 达成预期指标 6 4.8

根据实际情况而定，人数与预算

有差异。提高预算编制质量，减

少调整因素，尽可能与预算一致。

资料收集与整理 50 份 达成预期指标 7 6

实际收集的资料份数与预算有偏

差，加强预算编制的质量，尽可

能缩小偏差。

质量指标
项目设计等级 良好以上 达成预期指标 5 5

调研报告 良好以上 达成预期指标 5 5

时效指标

资料收集 3个月内 达成预期指标 0

省内、外调查 6个月内 达成预期指标 5 5

分析研究 10 个月内 达成预期指标 5 5

成本指标
年度成本 10万元 达成预期指标 5 4

该项目为上年结转项目，项目总

经费 10万元，结转今年使用的经

费为 1.15 万元。

年度预算执行率 100% 达成预期指标 5 5

效益指标(30

分)

经济效益指标 指导净矿出让提高出让收益 调研报告一份 达成预期指标 9 9

社会效益指标 规划化开采 逐步提高 达成预期指标 7 7

生态效益指标 集约节约开采 调研报告一份 达成预期指标 7 7

可持续影响指标 合理化布局 逐渐合理 达成预期指标 7 7

满意度指标

(10 分)
满意度指标

矿业权处 满意 达成预期指标 5 5 项目已顺利完成并验收合格

矿保处 满意 达成预期指标 5 5 项目已顺利完成并验收合格

总分 100 96.80


